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ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Кузьмоловское городское поселеие» Всеволожского муниципаьного района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Выполнение ремонтных работ в здании МКП «Кузьмоловская баня» (ремонт печи, ремонт инженерных сетей, частичный косметический ремонт помещений), расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 9
	1 шт.
	1 шт.
	2 483 476,50
	2 057 600,00
	402 789,04
	23 087,46
	2 057 600,00
	2 483 476,50
	2 057 600,00
	402 789,04
	23 087,46
	2 483 476,50
	2 057 600,00
	402 789,04
	23 087,46
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	х
	х
	2 483 476,50
	2 057 600,00
	402 789,04
	23 087,46
	2 057 600,00
	2 483 476,50
	2 057 600,00
	402 789,04
	23 087,46
	2 483 476,50
	2 057 600,00
	402 789,04
	23 087,46
	0


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Глава администрации муниципального образования    ___________    Сурмин В.В.      
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   Осянова В.Л.
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       Волкова Т.В., 8(81370)93-009.   
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.
Приложение 

к ежеквартальному отчету

            на 01.01.2020  
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):
«Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского  муниципального района Ленинградской области на 2019 год»

	1.
	Выполнение ремонтных работ в здании МКП «Кузьмоловская баня» (ремонт печи, ремонт инженерных сетей, частичный косметический ремонт помещений), расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 9
	
	
	
	

	1.1.
	Подготовка аукционной документации.

Размещение извещения о проведении торгов.

Проведение процедуры аукциона в электронной форме.
	2 квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городского поселение» Всеволожского муниципального района
	Заключение муниципального контракта. Определение подрядной организации для выполнения работ.
	Заключен муниципальный контракт от 08.07.2019 № 28/19 (с дополнительным соглашением от 16.08.2019 № 1). 

	1.2.
	Выполнение ремонтных работ в здании МКП «Кузьмоловская баня» (ремонт печи, ремонт инженерных сетей, частичный косметический ремонт помещений), расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 9
	до 01.12.2019
	Подрядная организация
	Проведение ремонтных работ в здании МКП «Кузьмоловская баня» (ремонт печи, ремонт инженерных сетей, частичный косметический ремонт помещений), расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 9
	Выполнены ремонтные работы в здании МКП «Кузьмоловская баня» (ремонт печи, ремонт инженерных сетей, частичный косметический ремонт помещений), расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 9

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	до 01.12.2019
	Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городского поселение» Всеволожского муниципального района
	Акт о приемке выполненных работ
	Акты приемки работ от 18.09.2019 № 1, от 31.07.2019
 № 2.

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского  муниципального района Ленинградской области на 2019 год»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	до 01.12.2019
	Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городского поселение» Всеволожского муниципального района.

Подрядная организация.
	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Произведена приемка и оплата  работ  по актам приемки от 18.09.2019 № 1, от 31.07.2019 № 2; 
п/п № 2090 от 23.09.2019,
п/п № 2229 от 07.10.2019

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
	Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городского поселение» Всеволожского муниципального района.


	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчеты подготовлены на 01.04.2019,

01.07.2019,

01.10.2019,

01.01.2020

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городского поселение» Всеволожского муниципального района.
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств.
	Заключено дополнительноесоглашение № 1 к соглашению № 3/45 от 18.02.2019 (в связи с корректировкой сметы на выполнение ремонтных работ). 

Произведена корректировка муниципальной программы.
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