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Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2017
Ежеквартальный отчет 

Администрации Кузьмоловского городского поселения Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение « Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»

	1.
	Работы по благоустройству территории (ремонт проезда к дворовой территории, дворовой территории, площадок для парковки автомобильного транспорта, пешеходных дорожек) в районе д. 25 по ул. Л. Иванова в г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
	
	
	
	


	1.1
	Заключение соглашение с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
	февраль-март
2017 г.
	Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городского поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Открытие финансирования по объекту
	Выполнено.
Соглашение

 № 42/46

 от 15.02.2017

	1.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ.
	2 квартал

2017 года
	Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городского поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Аукционная документация размещена на площадке торгов.

Дата проведения аукциона – 03.07.2017; муниципальный контракт на выполнение работ будет заключен в июле 2017 г.

(Изменение сроков проведения конкурсной процедуры произошло в связи с нестабильностью программы АЦК Госзаказ.)

	1.3.
	Выполнение работ.
	4 квартал

2017 года
	Подрядная организация.
	Улучшение условий жизни населения
	

	1.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом.
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городского поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городского поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным


	Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городского поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом.
	Отчет по состоянию на 01.07.2017 сдан.


	1.3.
	корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городского поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	


Заместитель главы администрации поселения

__________/В.В. Сурмин /

